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Scrum implementatie en uitvoering

A Kenmerken Scrum

A Team en organisatie

A Product backlog

A Sprint planning

A Sprint uitvoering

A Hulpmiddelen rapportage en metrics
A Meerdere (multidisciplinaire) teams
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Traditioneel versus Scrum
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Kenmerken Scrum samengevat

AOpleveren in sprints met vaste doorlooptijd (timebox).

ASprint afgerond: resultaat toetsen door eindgebruiker.

ATijd, geld, kwaliteit vast, functionaliteit onderhandelbaar.
AFunctionaliteit geprioriteerd op product backlog.

ATijdens sprint géén wijzigingen, volgende sprints wél.
AMultidisciplinair vast (fulltime) opleverteam. Zelforganiserend!
ADaily stand-up meeting (daily Scrum) voor planning en afstemming.

Daily Scrum Scrumbord (sprint status daily stand-up meeting)
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Essenties Scrum

In plaats van
alles een beetje doen,
een beetje helemaal doen.

Stap voor stap (per sprint)
leren en bijsturen.

Developers

Vroeger waarde opleveren: 7 - Multidisciplinair
eerder feedback en business. \\ " ET e 22 samenwerken

(80/20 Pareto Principle, MVP) i (cross-functioneel team)
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Minimum Viable Product (MVP)

De MVP, ofwel het Minimum Viable Product , is de
meest simpele versie van je product waarmee je waarde
kunt bieden aan de gebruiker. Het bouwen van een
eenvoudige maar goed functionerende versie van je
uiteindelijke product zorgt er voor dat je zo snel mogelijk
ervaring kunt opdoen in de buitenwereld, de klant eerder
kunt bedienen (en ook ervaring laten opdoen) en al geld
kunt gaan verdienen.

Project 3

Deliver Project 2

Value (%)

Met de MVP is gebaseerd op het Pareto -principe , ofwel Jeler

de 80/20 -regel. Het Pareto-principe stelt, dat 20% van

de inspanningen zorgt voor 80% van de resultaten. Door
dit bij opvolgende releases of projecten toe te passen, o %0 0 0 6 0 B g W0
creéer je veel meer waarde, dan wanneer je wacht met Time, Cost, Features ()
lanceren totdat je product alle functionaliteiten bevat.

Project 1
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Met Scrum anders omgaan met capaciteit
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T Met Scrum anders

omgaan met capaciteit

Elke sprint heeft een vaste capaciteit

In plaats van per activiteit capaciteit zoeken
en afspraken contractueel vastleggen:
met een beschikbaar vast team in een vaste
tijdsduur het maximale doen.

Bron: PULZ, 2022
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Scrum team en organisatie

werkwijze van eenkeukenteam in een restaurant. Er zijnmeerdere klanten en meerdere
obers en serveersters, de verschillende bestellingen komen in volgorde opééen

orderbord (product backlog). Het zelf-organiserend keukenteam organiseert de eigen
werkzaamheden zo efficiént mogelijk, terwijl het wordt afgeschermd van de klanten.

‘% Een handige en beeldende beschrijving van een Scrum team is misschien wel de

Bron: PULZ, 2022
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